Veileder - Skolen som kulturarena- fra gnske til behov

Skolen som kulturarena
-veileder Viken fylkeskommune

Fra gnske til behov
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Skolen som lzeringsarena og lokalt kulturhus
Et samfunnshus i videste forstand




Hvorfor veileder?

- Merverdi via presise behovsbeskrivelser og bestillinger

- Maksimere skolens potensial som samlingspunkt og ressurs
for samfunnet

- Samtidig s@rge for at skolen fortsatt oppfyller sin primaere
pedagogiske oppgave
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Ambisjon for veilederen

Mye tydeligere, mye tidligere



Pu har

funnet opp

Nei ... Jeg har
bare lagd et reklame-
skilt for smultring-



Hvem er veilederen laget for?

Malgruppen for denne veilederen er de som er involvert i

anskaffelse, planlegging, prosjektering, bygging eller
ferdigstillelse av skoler og kulturlokaler

Men ogsa de som er involvert i forvaltning, drift, vedlikehold,
utvikling og leveranser av tjenester for slike lokaler.

Hovedfokus: brukerperspektivet og hensiktsmessige lokaler.
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Hovedproblemer

* For sent inn | prosessen

* Manglende kommunikasjon mellom ulike
orukergrupper

* Uklar begrepsforstaelse og bruk



Forelppig analyse av funksjoner pr 2805 2021

Behov/aktivitet Idrett-hall/sal Dans- Drama- gving Musikk- gving Musikk Blackbox v Frivillighet/ekstern
trening og gving/fremfgring fremfgring fremforing bibliotek bruk
fremforing
Aktuell veileder pr. i dag NoDA veil ik anh. NS 8178 NS 8178
Terskelfri Rettinn
adkomst(universell) sal/tribune
Innlasting utstyr Rett inn sal Tilstrekkelig
kapasitet,
adkomst sterre
kigretpy?
Krav til gulv, vegger, tak: For liten scene Takhgyde QK
type gulv, takhgyde, fremforing? 2
oppheng av utstyr i tak
deli 0K ? ? ? ? ? Viktig!
Areal aktivitet | phg.til veil Antall rom er Ikke ferdig
uklart. definert
Sterrelser ikke bruksomrader
avklart
Areal Ja, de fleste akt. MoRA veil ikke
oppvarming/forberedelser oppfylt?
Areal garderober oK Areal publikum Min 150 publikum Min 150 publikum | Ikke aktuelt
skyveamfi skyveamfi
n Mgte og teorirom OK
Areal fellesomrader OK
Lager naer/fjern: Under 50% av
Nzer: pa aktivitetsflate meldt behov
Fjern.2 vareheis?
Lyd/akustikk- Taletydelishet.QBS. [ Mulig konflikt Mulig konflikt Vil ivaretas Uklart hva
behov/fokus Trinnlyd forsterket forsterket som
musikk/tale versus musikk/tale versus prioriteres?
akustisk akustisk
Lys -aktiniske @nsker ikke innsyn, | Dagslys(?)/ M3 Dagslys, M3 Dagslys(?),
ma kunne skjermes kunne blendes kunne blendes Ma kunne

blendes
Dagslys/ma kunne
blendes

Luft termiske

1 ht.til AML

Luft atmosfeeriske

1 bht.til AML

Estetiske

Psykososiale
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Innhold/leseveiledning

» Kapittel 1 inneholder et sammendrag og forteller om
bakgrunnen for veilederen

e Kapittel 2 omhandler det formelle



Innhold/leseveiledning

» Kapittel 3 drefter begreper som er avgjgrende for
funksjonalitet

e Kapittel 4 handler om konkrete behov og krav for ulike
kulturaktiviteter



Kapittel 3. Sentrale ord og begreper

* Ord og begreper kan forstas ulikt avhengig av hvilket faglig
stasted eller perspektiv man har

* A skape en felles forstaelse for de ulike begrepene fra dag en er
avgjprende for at man skal kunne formulere klare mal og krav



Tid
 Hvem administrerer og tildeler tid?

e Skal bygget brukes utenom skoletid?
* Bookingformater: timer, blokk og lockout

* Sceneskift/omrigg



PSO- det handler om
mennesker og...

Organisasjons-
> utvikling

NS

Systemutvikling

Personutvikling &



Areal, volum, hgyde og dybde

* Hva er kapasiteten til tomt(areal)
* Hvor hgyt og dypt kan man bygge

* Hvor mye volum gir dette totalt

* "Fri takhgyde». Med det menes hgyde fra gulv til fgrste
fysiske objekt/hindring i taket
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Parallellbruk. Sambruk. Flerbruk. Spesialarealer.

Parallellbruk betyr at man skal kunne benytte de ulike
arealene samtidig, uten at det er til ulempe for andre
brukere.



e Ka
e Ka
e Ka

Innhold/leseveiledning

oittel 5 gar i dybden pa ulike funksjoner og begreper

oittel 6 inneholder sjekkliste

oittel 7 inneholder en ordliste som kan vaere til hjelp

for de som ikke har faglig innsikt i byggeprosesser



«Bygg og anlegg fortsatt Norges viktigste naering
etter olje og gass»

Senter for byggeneaeringen ved Handelshgyskolen Bl 2019



Hvordan kommuniserer vi med denne
bransjen?



Metier- Havard S Kilde:
Hvordan forberede oss pa bglgen av store
prosjektinvesteringer?

Vi vet at man innenfor 1% av prosjektkostnaden kan
lande de konseptuelle valgene.

Innen 5% kan vi fa en optimalisert lgsning, og fa
prosjektet klart for gjennomfaring.



NS3467 — Steg og leveranser

AVVIKLING ELLER E
OMBRUK

« Steget gjennomfores for 3 oppnd
beerekraftig avvikling ved ombruk,
demontering eller riving.

BRUK OG DRIFT

« Steget gjennomfores for 3 sikre at
planlagt effext oppnls gjennom
bruken og driften av byggverket.

OVERLEVERING 0G a
IBRUKTAKELSE
« Steget gjennomfores for 3 sikre at
byggverket er kart til § tas | bruk
o9 overferes til forvaltning, bruk
og drift.

PRODUKSION 0OG
LEVERANSER
« Steget gjennomfores for §

produsers og b.no | hanhold til
beskrivelser o9 .

IDE- OG BEHOVS-
IDENTIFISERING

+ Steget gjennomfores for 3
identfisere og avidare

behov og mu|?0t‘¢ ph et
overordnet nivd.
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DETALJERT
PROSJEKTERING

+ Steget gjennomfares for §

utvikde tilstrekhelip
detaljert 09 kvaltetssikret
arbeidsunderiag shk at
sicker og baerekrafug
utforelse er mulig.

PROSJEKT-
INNRAMMING

+ Steget glennomfares for §
identfisere og avklare
overordnede mil og
rammer.

+ Eksempel: Lokalisering og
valg av hverdan behovet
kan reakseres pd en
baerekraftig mite (leie,
nybygg, rehabiktere).

PROGRAMMERING
OG UTREDNING

- Steget giennomfares for 3 etablere plan-
og prosjektgrunniag i form av beskrivelse
av funksjonsbehov og arealer
(programmering) og indre og ytre
rammevilkdr inkludert tomteforhold og
planstatus. Mil for ima og milje
spesifiseres.

SKISSEPROSJEKTERING

+ Steget glennomfares for § utvikde
arlotek k uttrykk og bygningsg: .
plassering og funksjonsorganisering som
anbefales viderefort.

« Aktivitetene | steget har til hensikt 3
verifisere at skisserte overordnede losninger
:
ger o9

med prog
lar seg reaksere innenfor gitte
prosjektrammer.

n FORPROSJEKTERING

i steget gj for 3
sikre et tverrfaghg koasistent grunnlag
SR RS hvord. Aitek 4
funksjonell og teknisk utforming og losning
oppfyller prosjektmil og
programforutsetninger o9 at beslutning om
gjennomfaring tas pd et barekraftg
grunnlag.




Behovet for systemer og forankring i byggebransjens standarder

«NS 3467- Steg og leveranser i byggverkets livssyklus» erstatter
«Bygg 21»

Den viktigste endringen er at NS 3467 legger mer vekt pa de
innledende fasene enn tidligere.

Dette er i trad med forskning og internasjonale standarder, og vil
pke treffsikkerheten for de prosjekterende vytterligere i forhold til

Bygg 21.

—
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oooooooooooooooooooooooKONTEKSTooooooooooooooooooooooo

INPUT

¢ INFORMASJON
e BESLUTNINGER
¢ RAMMEVILKAR

STEG

PROSESSER

AKTIVITETER, OPPGAVER
METODER, RUTINER, VERKTQY
AKT@RER, KOMPETANSE
ROLLER

® EIER
® BRUKER

OUTPUT . yrovenoe

® OFFENTLIG

* LEVERANSER
® BESLUTNINGSGRUNNLAG
® GRUNNLAG FOR NESTE STEG



Initierings-
fasen

Planleggings-
fasen

Pavirkningsmulighet

Gjennomferingsfasen

—— Kostnad



Eieren ma ville det samme som brukerne,
ellers er lgpet kjort for det har begynt



Nar man ikke vet hva man ikke vet
er det ikke lett a gjgre ting riktig



Tor Halmrast (R.I.P):

Volum og takhgyde, - «alt annet kan mekkes»



Notoritet

«Notoritet i juridisk sammenheng betyr at den
er etterviselig og kontrollerbar.

Det betyr at man skal kunne finne ut nar

disposisjonen er foretatt, hva den gikk ut pa og
hvem som foretok den.»

Kilde: https://jusinfo.no/tingsrett-dynamisk/tredjemannskonflikter/notoritet-publisitet-og-legitimasjon/
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Eksempel- Grefsen skoles kultursal

Yttervegg med vinduer var ikke dimensjonert med tanke pa at
det var en basketballbane rett utenfor vinduene.

Ekstern stgy ble utbedret av entrepengr, pa deres regning, da
Oslo kommune kunne dokumentere dB krav som ikke var
oppfyllt i henhold til bestilling.

—

=

tenkbedre



:

tenkbedre

100,0
20,0
80.0
70,0
60,0
500

Bokfert verdi

400
300

200

10,0

Figur 2:

Levetid for skolebygg

SPHTENE NSRRI TANTIITAIRAIES

Tid (ar)

— Lineaer avskrivning int KOSTRA 40 ar levetid
2% saldoavskrivning iht skatteregler
Annuitetsavskrnivning iht arskostnadsmodell (kostnadsdekkende husleie) | NS 3454, 60 ars ievetd

Sammenlikning mellom ulike avskrivningsprofiler.(Bjarberg, et al., 2005)



Voltaire

«Definer begrepene dine,

ellers vil vi aldri forsta hverandre»



Hva er et kulturlokale- overordnet definisjon

Et lokale som brukes vekselvis til ulike
kulturaktiviteter uten spesiell klargj@ring
eller omgjdring med tap av brukstid
mellom ulike aktiviteter



Lager- en grunnleggende forutsetning

| en idrettshall ma det veere minimum 100 m? lager i direkte
tilknytning til spilleflaten. Dette gjgr at de aller fleste omrigg kan
gigres mellom to brukergkter/skoletimer.

* Hvor man lagringsmuligheter finnes/stgrrelse?
* Hvor befinner de seg? Samme etasje, terskelfritt?
e Er det tilgang pa vareheis?
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Hvordan realisere skolen som kulturarena

Ma kulturlivet pa bgllekurs?



Spiller man pa lag med prosedyrene som
byggenaeringen er vant til a forholde seg til

kommer man sannsynligvis lenger med sine
innmeldte behov



TEK 17- Betydningen av preaksepterte ytelser

«Der kravene til ytelser ikke er gitt i forskriften, skal oppfyllelse
av funksjonskravene i forskriften dokumenteres enten

a) ved bruk av preaksepterte ytelser, eller

b) ved analyse som viser at ytelsene oppfyller funksjonskravene i
forskriften.»
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«Siden det pa mange omrader er mulig a velge ulike
preaksepterte ytelser, er det ngdvendig a spesifisere hvilke
forutsetninger og ytelser som legges til grunn.



Dersom det er valgt a fravike en eller flere av de preaksepterte
ytelsene, ma det gjgres en analyse.

Analysen skal dokumentere at de alternative ytelsene som er
valgt er likeverdige med de preaksepterte.

Det vil si at de alternative ytelsene samlet sett ma gi minst
samme kvalitet og sikkerhet som om de preaksepterte ytelsene

var fulgt

—
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Eksempel: Brukerinnspill fra lokalt musikk/kulturad- til nytt
skoleprosjekt. Ikke tatt til fplge.

Hva gjgr man?

Selv om selve prosessen eventuelt er unntatt offentlighet,
(ville i sa fall spurt om hvorfor den er det- skriftlig)

ville det veere fornuftig a sende alle skriftlige innspill i kopi til
postmottak@xxxx.kommune.no

—-—
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Hvordan realisere skolen som kulturarena

* Fra gnske til behov
* Fra domene til funksjon
* Planer: Jobbe strategisk og systematisk pa tvers



Oppsummering- viktige momenter

* Brukermedvirkning: Mye tydeligere, mye tidligere

e Beskriv behov (ikke gnsker)
* Avklare definisjoner i starten av hvert prosjekt

e Aksepter at endring skaper endring (PSO)
* Bruk standarder og anbefalinger der de finnes



Mulige effekter av veilederen

e Bidra til at politikere og andre kan stille riktige spgrsmal pa tidligst mulig
tidspunkt og dermed bidrar til bedre bestillinger

* Bidra til samordning av skolens og kulturlivets behov i planverk
* @kt forstaelse av hva ulike endringer kan innebaere/utelukke

* @kt sannsynlighet for at prosjektet leveres pa riktig tid, med riktig
kvalitet og pris



te

Alle offentlige bygg?

Ved a utvide ideen til a omdanne offentlige bygg
generelt til lokale kulturarenaer, kan samfunnet

- Maksimere nytten av disse ressursene,

- Tilrettelegge for kulturel
- Og styrke fellesskapsfgle

=
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e aktiviteter
sen blant innbyggerne



Skolen som lzeringsarena og lokalt kulturhus
Et samfunnshus i videste forstand




Ambisjon for veilederen

Mye tydeligere, mye tidligere



Takk for oppmerksomheten!

Jeg kan kontaktes pa
bjorn@bjornboge.no
92 839254

(Og forgvrig mener jeg at kunnskapstrappa ma dg)


mailto:bjorn@bjornboge.no




